                                                          Приложение __
                                                                                к приказу _____от _________


План-график
 введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 на территории МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 

Задачи:
· Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС;
· Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
· Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
· Организовать  эффективную  кадровую политику по сопровождению ФГОС ДОУ.

Целевая группа участников: директор, заместитель директора по ВМР, заместитель директора по АХР, педагогические работники ДОУ, родители.

Ожидаемые результаты:
· Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
· Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
· Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДОУ;
· Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.






	№
п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности


	
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО


	1.1. 
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДОУ на 2014 год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
	Февраль 2014год
	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	приказ об утверждении Плана-графика реализации ФГОС ДОУ, 
Приказ о создании творческой группы

	1.2.
	Изучение  нормативных документов федерального регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013 - 2014 учебный год, принятие новых документов.
	В течение года
	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные
Документы регламентирующие деятельность ДОУ; новые
нормативные документы

	1.3.
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.

	Май 2014 – февраль 2015года
	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской

	1.4
	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской в соответствие с требованиями ФГОС.

	Август 2014год
	Директор

	Должностные инструкции работников МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской соответствуют требованиям ФГОС


	1.5
	Разработка  образовательной программы МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской 
	Июль -Август 2014года
	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС


	1.6
	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педсовете
	Май 2014год
	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	Протокол педагогического совета



	
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО


	2.1.
	Участие ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе:
- разработанных локальных актов, утверждённых в период
реализации ФГОС ДО
- качества содержания ООП ДО
анализ деятельности и принятие управленческих решений.
	В течение
учебного года
	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	Отчет по самообследованию ДОУ


	2.2.
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития на педагогических часах
	В течение
учебного года
	Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы 
	Презентация опыта работы
Мастер-классы
Консультации


	2.4.
	Организация совместных мероприятий с МОУ СОШ №44  составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО
	Август 2014год
	Директор
Зам. директора по ВМР
	Договор о сотрудничестве 
План взаимодействия на 2014-2015 уч. год.

	2.5
	Составление плана-графика повышения квалификации
педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО

	Декабрь 2013года
	Зам. директора по ВМР
	План - график повышения
квалификации
педагогических работников ДОУ

	2.6.
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур
	Февраль 2014год
	Зам. директора по ВМР
	Рекомендации, 
Приказ о
диагностике

	2.7.
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	Май 2014
	Воспитатели 
Педагог-психолог 

	Анкеты для родителей

	2.8
	Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ ЦРР – Дс ст. Северской в соответствии с требованиями ФГОС.
	Март 2014год
	Директор
Зам. директора по ВМР
	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.

	
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО


	1.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров
через:
- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО
- организация педагогических чтений на тематических педчасах,   просмотр вебинаров и их обсуждение «Реализация ФГОС ДО: практический опыт»

	В течение
учебного года
	Зам. директора по ВМР
 Творческая группа 
Воспитатели специалисты 
	Удостоверения о прохождении КПК


Протоколы педчасов

	3.2
	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем
федерального, регионального и муниципального уровня по
вопросам введения ФГОС ДО

	В течение
года

	Директор
Зам. директора по ВМР
Члены рабочей группы
	Выполнение методических
рекомендаций

	3.4.
	Сетевое взаимодействие  в рамках МО
	В течение
года

	Зам. директора по ВМР

	Накопление опыта

	3.5
	Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО:
-представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ
	В течение
года

	Зам. директора по ВМР
Воспитатели творческая группа
	Распространение и изучение опыта

	3.6.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу
- уровень образования педагогов.
- наставничество, поддержка молодых специалистов.
	Март 2014
	Директор
Зам. директора по ВМР

	Информационная таблица

	3.7
	Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской 

	Июнь 2014год
	Директор

	Заключение с педагогическими работниками эффективных контрактов 

	
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 


	4.1
	Изучение журналов «Старший воспитатель образование», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ»
Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Краснодарского края, ККИДППО 
 
	В течение года
	Зам. директора по ВМР 
	Составление методической копилки для педагогов  в методическом кабинете

	4.2
	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО;
Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ
	В течение года
	Зам. директора по ВМР
	Информация на сайте ДОУ
http://mbdoucrrds.ru

	4.3
	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников
	Май 2014года
	Директор
Зам. директора по ВМР

	Протоколы

	4.5.
	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО
	В течение года

	Зам. директора по ВМР
	Стенд

	
5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО 


	5.1.
	Анализ:
[bookmark: _GoBack]- предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год.
- обеспеченности методической литературой.
	
Февраль 2014 года
	Директор
Зам. директора по ВМР 
Зам. директора по АХР
	Аналитические справки

	5.2.
	Приобретение методической литературы и методических
пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
	
Июнь-август 2014 года
	Директор
Зам. директора по ВМР 
Зам. директора по АХР
	Договор

	5.3.
	Подготовка к 2014- 2015 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие с требованиям ФГОС ДО
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г.
- корректировка плана ФХД на 2015 г.
	
2 квартал 2014 года
	Директор
Зам. директора по АХР 
Гл. бухгалтер
	План ФХД 2015 г.

Проект сметы и план
закупок на 2014 г., 2015 г.



Директор  МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской
МОЛ Северский                                                                                                                                                                      А.Ю. Тишина
